社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和03年12月15日

計画の名称	稲城市下水道施設ストックマネジメント計画（防災・安全）														
計画の期間	令和０４年度　～　令和０８年度　(5年間)											重点配分対象の該当			
交付対象	稲城市														
計画の目標	令和２年度に作成（策定）した「稲城市下水道ストックマネジメント計画実施方針」に基づき、持続的な安全・安心のまちづくりを実現していく。 雨水浸水対策を実施することにより、水害に強い安心して快適に暮らせる市民生活の確保を図る。 雨水管理総合計画を策定し、気候変動を踏まえた計画降雨や優先的な対策が必要な地区を設定するとともに、段階的な対策内容を明らかにする。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	344	A	344	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R4当初)	(R6末)	(R8末)
1	稲城市における概ね40年以上経過する管きょの点検・調査・計画策定・設計・工事の延長を計画期間内に約（15）ｋｍ実施する目標とする。			
	稲城市内における点検・調査・計画などの実施延長を測定する 実施延長Ａｋｍ÷計画延長１５ｋｍ×１００％（A/15*100）	7%	46%	100%
2	稲城市内全域を対象とした内水浸水想定区域図を作成する。			
	稲城市内全域を対象とした内水浸水想定区域図の作成	0%	100%	100%
3	稲城市内全域を対象とした雨水管理総合計画を策定する。			
	稲城市内全域を対象とした雨水管理総合計画の策定	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

案件番号：　0000543555

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R04	R05	R06	R07	R08	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	稲城市	直接	稲城市	管渠（汚水）	改築	下水道施設点検調査委託	管路の点検・調査・計画策定・設計・工事	稲城市	■	■	■	■	■	273		策定済
		稲城市公共下水道事業ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	稲城市	直接	稲城市	管渠（雨水）	－	内水浸水リスクマネジメント推進事業	内水浸水想定区域図の作成	稲城市		■	■			38		－
	A07-003	下水道	一般	稲城市	直接	稲城市	管渠（雨水）	－	内水浸水リスクマネジメント推進事業	雨水管理総合計画の策定	稲城市			■	■		33		－
											小計						344		
											合計						344		

案件番号： 0000543555

（参考図面）

計画の名称	稲城市下水道施設ストックマネジメント計画（防災・安全）		
計画の期間	令和４年度　～　令和８年度　（5年間）	交付対象	稲城市



交付金の執行状況

（単位:百万円）

	R４	R５	R６		
配分額 (a)	1	11	9		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	1	11	9		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	1	11	9		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	－	－	－		

※　令和３年度以降の各年度の決算額を記載。