
令和８年10月１日現在

■

変更
区分

履 行 場 所 業 種 委 託 概 要
入 札 等 の
方 法

起工課 変更概要

自 令和８年10月 擁壁Ｈ≒５ｍ、Ｌ≒10ｍ 追加

至 令和９年２月

自 令和８年10月 測量面積　約21,000㎡ 発注予定時期

至 令和９年３月 及び工期

自 令和９年１月 測量面積Ａ＝6554㎡ 発注予定時期

至 令和９年３月 及び工期

自 令和９年１月 横断歩道橋詳細設計　Ｌ≒40ｍ 発注予定時期

至 令和10年12月 ＥＶ実施設計　２基 及び工期

■

履 行 場 所 業 種 委 託 概 要
入 札 等 の
方 法

起工課 変更概要

自

至

土木課

 第４四半期発注予定(令和９年１月－３月)

委 託 件 名 工 期

随 意 契 約

現在ありません

変更
京王よみうりランド駅南口駅前広場横断歩道橋
詳細設計及びエレベーター実施設計委託

稲城市矢野口地内 土 木 設 計

緑と環境課

変更 南山西部地区用地測量委託 南山西部地区 測 量 指名競争入札 緑と環境課

変更 清田谷戸緑地測量業務委託 清田谷戸緑地 測 量 指名競争入札

追加
多３・４・12号読売ランド線擁壁等詳細設
計委託

稲城市矢野口地内 土 木 設 計 指名競争入札 土木課

令和８年度　稲城市工事に係る委託発注予定表

 第３四半期発注予定(令和８年10月－12月)

委 託 件 名 工 期

－1－


